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Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы 
«Сильный Алтай»

за 2020 год
Министерство культуры Республики Алтай



17
мероприятий

2
мероприятия
завершены в 

2019 г.

0
мероприятий
завершены в 

2020 г.

6
мероприятий, 
переходящих 

с 2020 г.

9 
мероприятий

со сроком начала 
реализации с 2021 

г. 
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43
контрольных 

точек 
в 2020 г.

24,4 %

75,6 %

не исполнены

исполнены

Источники 
финансирования

2020 год

план факт кассовое 
исполнение, %

ВСЕГО  (за счет всех 
источников) 37 214,3 37 214,3 100

федеральный 
бюджет 36 473,7 36 473,7 100

республиканский 
бюджет 368,4 368,4 100

местные бюджеты 372,1 372,1 100
внебюджетные 
источники 0,0 0,0 ____

Приоритет 
развития?
Приоритет 
развития?

3

КТ со сроком исполнения
в 2020 г.

КТ
 переходящие с 2020 г.

28



Контрольные точки с риском неисполненияКонтрольные точки с риском неисполнения

28 
контрольных 

точек

2 КТ – 31.12.2020 г. Мероприятие «Капитальный ремонт Дома 
творчества и досуга, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса (п.1.167) 
не выполнено в 2020 году, так как по результатам конкурсного 
отбора, объект не вошел в число победителей, в связи с чем срок 
планового исполнения будет перенесен на 2022 год. 

3 КТ – 31.12.2020 г. Мероприятие «Создание Центра алтайской 
цивилизации «Алтай-Кабай» г. Горно-Алтайск» (п. 1.186) не 
выполнен в 2020 году, в связи с отсутствием средств на разработку 
проектно-сметной документации, срок исполнения будет перенесен 
на 2021 год. 
 
3 КТ – 31.08.2020 г. Мероприятие «Организация в Улаганской ДШИ 
кружков по программам «Горловое пение» и «Национальные 
инструменты» (п. 1.223) не выполнено в 2020 году, так как вопросы 
по  созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры отнесены к 
вопросам местного значения.  4



5

12 КТ – 31.12.2020 г. 4 Мероприятия по капитальному ремонту 
сельских домов культуры в с. Тобелер Кош-Агачского района, в с. 
Катанда Усть-Коксинского района, с. Теректа Усть-Коксинского 
района, с. Хабаровка Онгудайского района (п.1.231-п.1.234) не 
выполнены в 2020 году, так как по результатам конкурсного отбора, 
объекты не вошли в число победителей, в связи с чем срок планового 
исполнения будет перенесен на 2022 год и последующие года. 

8 КТ – 31.07.2020 г. 2 Мероприятия по капитальному ремонту 
сельских домов культуры в с. Горбуново  и в с. Карагай Усть-
Коксинского района (п.1.241, п. 1.249), не выполнены в 2020 году, так 
как по данным объекатм необходимо наличие проектно-сметной 
документации и положительного заключения государственной 
экспертизы. 
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«Концепция создания Центра Алтайской цивилизации 
«Алтай-Кабай» 

Заключен договор с Горно-
Алтайским государственным 
университетом на разработку 
концепции по созданию Центра 
алтайской цивилизации «Алтай-
Кабай», для подготовки 
проектно-сметной документации 
и дальнейшего участия в 
федеральной адресной 
инвестиционной программе.
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Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Новый Бельтир 
Кош-Агачского района: 

Объем финансирования на 2020 год, составил 37 214,3 тыс.руб. 
   Кассовое исполнение за 4 квартал составило 100 %. 

Сметная стоимость объекта 
- 80,8 млн. рублей
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Строительство и капитальный ремонт сельских домов 
культуры позволит:

— достичь целевой показатель национального проекта 
«Культура» «Увеличение числа посещений культурных 
мероприятий в три раза по сравнению с показателем 
2019 года»,
—Создать новые рабочие места,
—Расширить спектр предоставляемых населению услуг,
—Сохранить культурные ценности на селе.
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