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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

с начала 2019 года с

учетом базового

значения построено и

капитально

отремонтировано 16

объектов организаций

культуры, к концу 2022

года планируется

капитально

отремонтировать еще 6

объектов организаций

культуры: 5 ДШИ и 1

СДК

1.1. 8 16 222216

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

С начала 2019 года 11

организаций культуры

получили современное

оборудование, в 2022

году планируется

приобретение

музыкальных

инструментов в

Шебалинскую ДШИ и

создание модельной

библиотеки в

Онгудайском районе

1.2. 8 11 131311
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

13,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 12,0000 13,0000

13,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 12,0000 13,0000

ФП Единица 13,0000

13,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

22,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

22,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

ФП Единица 22,0000

22,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2021

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

мониторинг

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"мониторинг " Иное

Минкультуры РА от

01.03.2022г. №б/н,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Просрочка 60 дней.

Предоставлена

информация : 9 из 9.

1 1

31.12.2021 01.03.2022

9Единица 6 99

1.1.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кыдырбаев

Серикжан

Муратканов

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Кош-

Агачский

район"

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Просрочка

76 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

МО "Кош-Агачский

район" от 28.12.2021г. №

RU02501309-010-21,

приложен файл.

15.12.2021 01.03.2022

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

Стрельников

а Лариса

Вячеславов

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

31.12.2022 31.12.2022

11Единица 6 1011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2022

на  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

отсутствуют

Предоставлена

информация : 10 из 11.

1.2.

1

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонт

СДК в с. Черный Ануй

Акатьева

Тамара

Александров

на  - ГЛАВА

ЧЕРНОАНУ

ЙСКОГО

СЕЛЬСКОГ

О

ПОСЕЛЕНИ

Я

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отклонения

отсутствуют

01.04.2022 01.04.2022

1.2.

2

Заключен контракт с

подрядной организацией

на выполнение

строительных работ

Суртаев

Николай

Иванович  -

ГЛАВА

СЕЛЬСКОЙ

АДМИНИС

ТРАЦИИ

ТАЛДИНСК

ОГО

СЕЛЬСКОГ

О

ПОСЕЛЕНИ

Я

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. отклонения

отсутствуют

01.04.2022 01.04.2022

1.2.

предоставлен

Акатьева ГИИС

В работе. отклонения

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

промежуточный отчет о

ходе выполнения работ по

капитальному ремонту

СДК в с. Черный Ануй

Тамара

Александров

на  - ГЛАВА

ЧЕРНОАНУ

ЙСКОГО

СЕЛЬСКОГ

О

ПОСЕЛЕНИ

Я

"Электронн

ый бюджет"

отсутствуют

1.2.

4

предоставлен

промежуточный отчет о

ходе строительства

Суртаев

Николай

Иванович  -

ГЛАВА

СЕЛЬСКОЙ

АДМИНИС

ТРАЦИИ

ТАЛДИНСК

ОГО

СЕЛЬСКОГ

О

ПОСЕЛЕНИ

Я

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. отклонения

отсутствуют

30.06.2022 30.06.2022

1.3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

14,0000 Дата: 31.12.2023

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 10 из 14.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

14Единица 6 1014
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

итоговый

отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"итоговый отчет" Иное

Минкультуры РА от

01.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Просрочка 60 дней.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1 1

31.12.2021 01.03.2022

5Единица 2 55

1.5

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 6.

31.12.2022 31.12.2022

6Единица 2 56

1.5.

1

Заключен контракт на

проведение работ по

текущему ремонт

Текенов

Эдуард

Михайлович

- Глава

района

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

контракт на

выполнение

работ по

текущему

ремонту

помещений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "контракт

на выполнение работ по

текущему ремонту

помещений" Иное

МБУК «Онгудайская

межпоселенческая

централизованная

библиотечная система» и

ООО "Камелот" от

01.04.2022 14.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.03.2022г. №001/2022,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.6

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

Республики

Алтай

Информация

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 10.

31.12.2022 30.06.2022

10Единица 1 510

1.6.

1

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

Турочакской детской

школы искусств

Прокопьев

Андрей

Павлович  -

Глава

муниципаль

ного

образования

Турочакский

район

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Турочакской

ДШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

Турочакской ДШИ"

Иное МУ ДО

"Турочакская детская

школа искусств" от

18.03.2022г. №ЭА.01.22,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.04.2022 18.03.2022

1.6.

2

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

Чендекской детской

школы искусств

Кулигин

Олег

Алексеевич

- Глава

Администра

ции

муниципаль

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. отклонения

отсутствуют

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

образования

"Усть-

Коксинский

район"

Республики

Алтай

1.6.

3

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

Акташской детской

музыкальной школы

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

муниципаль

ный

контракт на

капитальный

ремонт

здания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"муниципальный

контракт на капитальный

ремонт здания" Иное

МБУ ДО "Акташская

детская музыкальная

школа" от 30.03.2022г.

№1-2022, приложен

файл. отклонения

отсутствуют

01.04.2022 30.03.2022

1.6.

4

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

Паспаульской детской

школы искусств

Русских

Игорь

Александров

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Чойский

район"

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Паспаульско

й детской

школы

искусств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

Паспаульской детской

школы искусств" Иное

МБУ ДО "Чойская

детская школа искусств"

и ООО "СИМ-СТРОЙ"

от 17.03.2022г. №

0377300007522000001,

приложен файл.

01.04.2022 17.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отклонения отсутствуют

1.6.

5

Заключен контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту

Чойской детской школы

искусств

Русских

Игорь

Александров

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Чойский

район"

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

контракт на

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

Чойской

детской

школы

искусств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "контракт

на выполнение работ по

капитальному ремонту

Чойской детской школы

искусств " Иное МБУ

ДО "Чойская детская

школа искусств" и ООО

"СИМ-СТРОЙ" от

17.03.2022г. №

0377300007522000002,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.04.2022 17.03.2022

1.6.

6

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения работ

Прокопьев

Андрей

Павлович  -

Глава

муниципаль

ного

образования

Турочакский

район

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отклонения

отсутствуют

30.06.2022 30.06.2022

1.6.

7

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения работ

Кулигин

Олег

Алексеевич

- Глава

Администра

ции

муниципаль

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отклонения

отсутствуют

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

образования

"Усть-

Коксинский

район"

Республики

Алтай

1.6.

8

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения работ

Челчушев

Владимир

Борисович  -

Глава

администрац

ии МО

"Улаганский

район"

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. отклонения

отсутствуют

30.06.2022 30.06.2022

1.6.

9

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения работ по

капитальному ремонту

детских школ искусств в с.

Чоя и в с. Паспаул

Русских

Игорь

Александров

ич  - Глава

муниципаль

ного

образования

"Чойский

район"

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. отклонения

отсутствуют

30.06.2022 30.06.2022

1.7

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

Стрельников

а Лариса

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

культуры

ГИИС

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 1 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Республики

Алтай

1.7.

1

Заключен контракт на

поставку музыкальных

инструментов

Сарбашев

Эрчим

Борисович  -

Глава

района

(аймака)

муниципаль

ного

образования

"Шебалинск

ий район"

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. отклонения

отсутствуют

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

51 472,9151 472,91

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.1 51 472,91 0,000,0051 472,91

51 472,9151 472,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 51 472,91 консолидированный бюджет0,000,0051 472,91

50 958,1850 958,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

50 958,18 бюджет субъекта0,000,0050 958,18

50 958,1850 958,18

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

50 958,18 0,000,0050 958,18

51 472,9151 472,91

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

51 472,91 свод бюджетов0,000,0051 472,91

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

57 636,2143 756,81

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

1.2 0,00 0,000,0057 636,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

с числом жителей до 300 000

человек 0

0,0043 756,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

57 636,2143 756,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,0057 636,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.3 10 000,00 0,000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 10 000,00 консолидированный бюджет0,000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

10 000,00 бюджет субъекта0,000,0010 000,00

10 000,0010 000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

10 000,00 0,000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

10 000,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

10 000,00 свод бюджетов0,000,0010 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

19 044,9919 044,99

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.4 19 044,99 0,000,0019 044,99

19 044,9919 044,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 19 044,99 консолидированный бюджет0,000,0019 044,99

18 423,0318 423,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

18 423,03 бюджет субъекта0,000,0018 423,03

18 423,0318 423,03

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

18 423,03 0,000,0018 423,03

19 044,9919 044,99

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

19 044,99 свод бюджетов0,000,0019 044,99

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 497,605 497,60

(18) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.5 5 497,60 0,000,005 497,60

5 497,605 497,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 5 497,60 консолидированный бюджет0,000,005 497,60

5 442,635 442,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

5 442,63 бюджет субъекта0,000,005 442,63

5 442,635 442,63

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

5 442,63 0,000,005 442,63

5 497,605 497,60

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

5 497,60 свод бюджетов0,000,005 497,60

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

143 651,71129 772,31 86 015,50 0,000,00143 651,71

86 015,50129 772,31 86 015,50 0,000,0086 015,50

142 460,05128 580,65 84 823,84 0,000,00142 460,05

84 823,84 84 823,84 0,000,0084 823,84

86 015,5086 015,50 86 015,50 0,000,0086 015,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

84 823,84
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 6 742.16 13 484.32 20 226.48 26 968.64 50 958.1850 958.1847 195.1240 452.9633 710.80

Факт/прогноз

0.00 0.00 6 742.16 13 484.32 20 226.48 26 968.64 50 958.1850 958.1847 195.1240 452.9633 710.80

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 3 782.00 3 782.00 3 782.00 10 000.00 10 000.0010 000.0010 000.0010 000.0010 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 782.00 3 782.00 3 782.00 10 000.00 10 000.0010 000.0010 000.0010 000.0010 000.00

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 6 348.33 12 696.66 18 423.03 18 423.03 18 423.0318 423.0318 423.0318 423.0318 423.03

Факт/прогноз

0.00 0.00 6 348.33 12 696.66 18 423.03 18 423.03 18 423.0318 423.0318 423.0318 423.0318 423.03

0.00

0.00

1.4.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 5 442.63 5 442.63 5 442.63 5 442.63 5 442.635 442.635 442.635 442.635 442.63

Факт/прогноз

0.00 0.00 5 442.63 5 442.63 5 442.63 5 442.63 5 442.635 442.635 442.635 442.635 442.63

0.00

0.00


